

**Промежуточный отчет по реализации проекта
муниципального ресурсного центра
«Сетевое взаимодействие ОО при реализации образовательных программ
профильного и предпрофильного обучения»
за I полугодие 2017/2018 учебного года**

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать по какой причине)
1	Разработка программ и методических материалов курса	Разработка рабочих программ и методических материалов курсов <ul style="list-style-type: none"> • Избранные вопросы информатики • Лингвистический анализ текста • Избранные вопросы математики 	Программы разработаны	Программы разработаны, реализуются согласно расписания <p>среда 14.30- 15.15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Избранные вопросы информатики (учитель Карева И.Л.) • Избранные вопросы математики • (учитель Кликунене М,С.) <p>среда 14.00- 14.45</p> <ul style="list-style-type: none"> • Лингвистический анализ текста (учитель Николаева Э.Ю.) 	
2	Совместная реализация общеобразовательных программ предпрофильной и профильной направленности в соответствии с	Разработка системы организации сетевого взаимодействия при реализации образовательных программ предпрофильного и профильного обучения	Апробация сетевого расписания	Проведение занятий для учащихся школ №№ 48, 52, 59, 83, 84 согласно расписания	

	требованиями				
3	Расширение доступа обучающихся к современным образовательным технологиям и средствам обучения за счёт реализации образовательных программ в сетевой форме	Проведение занятий по информатике, русскому языку и математике	Реализация курсов	Регулярно проводятся занятия с обучающимися школ №№ 48, 52, 59, 83, 84	

Отчёт составила: Карева Ирина Леонидовна, заместитель директора по УВР