

**Промежуточный отчет по реализации проекта**  
**Модернизация управляющих систем в условиях новой архитектуры инновационного пространства**  
 (название проекта)  
**за I полугодие 2019/2020 учебного года**

Учреждение средние школы № 2, 11, 80,67,73,76,56 и лицей № 86

Руководитель проекта директор департамента образования мэрии г. Ярославля Иванова Е.А.

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
1	Изучение систем и успешных практик управления ОО	Совещание директоров школ по районам с целью ознакомления с проектом Совета директоров школ г. Ярославля	<ul style="list-style-type: none"> <li>• включение руководителей школ города Ярославля в реализацию проекта.</li> <li>• Определения перечня ключевых мероприятий совместной деятельности на 2019-2020 год,</li> <li>• Формирование проектных предложения об участии в реализации нового проекта.</li> <li>• Оформление пакета предложений в план работы с руководителями.</li> <li>• Планирование темы постоянно действующего семинара на 2019-2020 год.</li> </ul>	<p>Определен перечень ключевых мероприятий.</p> <p>Оформлен пакт предложений в план работы с руководителями.</p>	
2	Использование эффективных современных информационных технологий в управлении ОО	<p>Стратегическая сессия руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений города Ярославля</p> <p>«Современная и безопасная</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проведение курсов повышения квалификации руководителей ОО по темам:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ «Современная безопасная цифровая образовательная среда. Моя надежная школа. Управление процессами»</li> <li>✓ «Самоаудит ООП»</li> </ul> </li> </ul>	<p>Получены удостоверения о прохождении курсов 100 участниками стратегической сессии, кейс управленческих решений.</p> <p>Приобретены дополнительные профессиональные компетенции по вопросам управления.</p>	

		цифровая образовательная среда как условие реализации национального проекта «Образование»	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ «Модель аттестации современной управленческой команды образовательной организации»</li> <li>✓ «МЭШ / РЭШ – инструмент современного учителя»</li> <li>✓ «Учебное занятие в...»</li> <li>✓ «Дорожное картирование»</li> <li>✓ «Сетевая форма организации внеурочной деятельности. Урок-кружок»</li> <li>✓ «Самоаудит учебного плана»</li> </ul>		
3					
4					

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

---

Отчет составил(а): Озерова Т.Н., председатель совета руководителей ОО г. Ярославля.