

**Промежуточный отчет по реализации проекта  
МИП «Совет директоров школ города как ресурс стратегического развития МСО»  
за I полугодие 2018/2019 учебного года**

Руководитель проекта: Иванова Елена Анатольевна, директор департамента образования мэрии г. Ярославля  
Координатор: Богомолова Лидия Вадимовна, методист МОУ «ГЦРО»

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать по какой причине)
1	Разработать механизмы взаимодействия руководителей в новой архитектонике	<p><b>Семинары:</b> <b>Заволжский район:</b> Обучающий семинар в школе №2 «Профессиональный стандарт педагога» для руководителей ОО</p> <p>Обучающий семинар в школе №2 «Профессиональный стандарт педагога» для заместителей руководителя ОО</p> <p>Обучающий семинар в школе №2 «Должностные инструкции учителя в рамках профессионального стандарта».</p>	<p>Включенность руководителей в проблематику профессионального стандарта педагога</p> <p>Совершенствование нормативно-правовой базы (трудового договора и должностных инструкций) в связи с введением профессионального стандарта педагога.</p>	<p>Теоретическое осмысление необходимости введения профессионального стандарта педагога</p> <p>Тиражирование опыта в данной деятельности</p>	Календарный план проекта выполнен в полном объеме

		<p><b>Дзержинский район:</b> Семинар в школе №80: «Педагогическая компетентность и профессиональное мастерство – определяющий фактор обеспечения качества образования»</p>	<p>Развитие аналитической компетентности управленца</p>	<p>Распространение опыта использования аналитических форм, позволяющих сохранять временной ресурс управленца</p>	
		<p><b>Краснопереконский район</b></p>			
		<p>Семинар в лицее №86 « Основы перехода ОО на ФГОС старшей школы»</p>	<p>Включенность членов Совета в проблематику ФГОС старшей школы.</p>	<p>Распространение опыта лицея №86 в рамках профильного обучения</p>	
		<p>Заседания проектной группы на базе школы №4, лицея №86, культурно- исторического комплекса «Вятское» «Подготовка выездного семинара «Управление реализацией ФГОС среднего общего образования»</p>	<p>Проект проведения семинара. Формирование групп участников.</p>	<p>План проведения семинара.</p>	
		<p>Формирование заказа заместитель директора Городского методического центра города Москвы (ГБОУ ГМЦ ДОГМ) Кузнецовой Елене Валерьевне, на разработку содержания выездной</p>	<p>Проведение выездного семинара силами сотрудников Городского методического центра города Москвы (ГБОУ ГМЦ ДОГМ)</p>	<p>Качественная программа проведения семинара</p>	

	<p>сессии руководителей ОО.</p> <p>Выездной семинар на базе культурно- исторического комплекса « Вятское».</p> <p>Руководитель семинара Кузнецова Е.В. Мастер-классы и тренинги для руководителей образовательных организаций»</p>	<p>Овладение алгоритмом управленческих действий при переходе на ФГОС старшей школы.</p> <p>Знакомство с опытом пилотных школ.</p>	<p>Сформировано представление об управленческих действиях в реализации ФГОС старшей школы.</p>	
--	--	---	--	--

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Изменения в проект не вносились.

Отчет составил(а): Озерова Татьяна Николаевна, директор средней школы № 56.

